


CRONOPROGRAMMA LAVORI

IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE E MATERIALI INERTI NON PERICOLOSI

*da realizzarsi presso il sito (ex Biokomp)
di Via Bastiette, 23 in Mira (Ve)*

Il Progettista



Ing. Massimiliano Valle

Il Proponente

REM-TEC GmbH - Srl
I-39100 BOZEN - BOLZANO (BZ)
Innsbruckerstrasse 33, Via Innsbruck
C.F. & P. IVA 02624840217

Rem-Tec Srl

Mira, 20/11/2015

Oggetto:	Istanza di Autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti da spazzamento stradale e materiali inerti non pericolosi				
Titolo:	CRONOPROGRAMMA	Proponente:	Rem-Tec Srl	Data:	20/11/2015

<div><div><div>REM TEC</div><div>PROFESSIONAL REMEDIATION TECHNOLOGIES</div></div></div>	REM-TEC Srl		Cronoprogramma per la riqualificazione e costruzione impianto di recupero rifiuti da spazzamento ed inerti in Mira (VE)																																		
			Riqualificazione ed installazione impianti di trattamento rifiuti non pericolosi																																		
	<div>Lavorazione</div>	<div>t [gg cons.]</div>	<div>0</div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	Pulizia aree interne ed esterne al capannone	28	FASE AUTORIZZATIVA IMPIANTO																																		
	Chiusura capannoni, verifica della copertura e dei pluviali	21																																			
	Sostituzione portoni di ingresso	14																																			
	Rifacimento impianto elettrico ed illuminazione	35																																			
	Pulizia e verifica condotte esistenti	14																																			
	Riempimento biofiltri e installazione motori	14																																			
	Installazione impianto trattamento acque, pompe di rilancio e sistemi di controllo	14																																			
	Sistemazione pavimentazione interna ed esterna e realizzazione cordolo piazzale esterno	28																																			
	Verifica, aggiornamento e certificazione pesa	7																																			
	Delimitazione viabilità interna e segnaletica stradale orizzontale e verticale	14																																			
	Installazione impianto di lavaggio rifiuti da spazzamento stradale e terreni	42																																			
	Realizzazione box interni ed esterni mediante new jersey (nessuna opera edile necessaria)	14																																			
	Avvio e Collaudo impianto	14																																			